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Pan
Fukasz Krzeminski
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 22 sierpnia 2025 r. ponizej przedstawiam informacje i
odpowiedzi zgodnie z kolejnoscig poruszonych zagadnien:

Ad. 1. Plan postepowan o udzielenie zaméwien na rok 2025

Gmina Pokoj prowadzi dzialania inwestycyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym przede wszystkim ustawg Prawo zamowien publicznych, a takze zgodnie z podpisanymi
umowami o dofinansowanie i zawartymi w nich harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Zgodnie z art. 23 ustawy PZP zamawiajgcy zobowigzany jest do przygotowania planu
postgpowan o udzielenie zamdéwien na dany rok i jego publikacji w Biuletynie Zaméwien
Publicznych oraz na stronie internetowej. Plan ten podlega biezacej aktualizacji. Aktualnie
obowigzuje plan postgpowan nr 2025/BZP 00027877/08/P (wersja nr 8).

Dokonywanie zmian i aktualizacji planu postepowan jest dzialaniem catkowicie
prawidlowym i przewidzianym przepisami prawa. Wynika to z faktu, ze w trakcie roku budzetowego
pojawiaja si¢ nowe zadania inwestycyjne, zmiany w zakresie finansowania, korekty harmonograméw
lub koniecznos¢ dostosowania planu do uwarunkowan formalnych i organizacyjnych. Aktualizacja
planu S$wiadczy zatem o elastycznym i odpowiedzialnym podejsciu gminy do zarzadzania
inwestycjami, a jej celem jest zapewnienie pelnej zgodnosci prowadzonych postepowan z
obowigzujacymi przepisami oraz biezgcymi potrzebami mieszkancow.

Ad. 2. Plan zaméwien:
Pozycja 1.1.1 Remont wielofunkcyjnego kompleksu boiska Orlik

W zwiazku z przesunigciem terminu realizacji inwestycji i podpisaniem aneksu nr 1 do
umowy o dofinansowanie nr 2025/0183/0345/SubA/MKS0/24 w zakresie zmiany terminu realizacji.
Zamawiajaey planuje zrealizowaé inwestycje do 31.07.2026. Aktualnie zamawiajacy jest na etapie
przygotowania procedury przetargowej, ktorego ogloszenie planuje si¢ w IV kwartale 2026.

Pozycja 1.1.2 Zagospodarowanie terenu wokél cczka wodnego w celu ochrony gatunkéw
plazow

Aktualnie zamawiajacy jest na etapie zlecenia wykonania dokumentacji projektowej na
podstawie ktorej ogloszone zostanie postgpowanie o udzielnie tego zamoéwienia. Realizacja tej
inwestycji zgodnie z umowsg o dofinansowanie powinna zosta¢ zakonczona 30.03.2026.



Pozycja 1.1.3 Przebudowa zbiornikéw retencyjnych w miejscowosciach Zabiniec oraz
Dabréwka Dolna

Na dzien udzielenia niniejszej odpowiedzi inwestycja ta zostata zakonczona.

Pozycja 1.1.4 Gospodarka wodno-Sciekowa w Gminie Pokdj poprzez rozbudowe sieci
wodociggowej i przydomowych oczyszczalni $ciekow

Zgodnie udzieleniem zamodwienia i podpisana umowa nr ST.1.271.4.2025 z dnia
22.07.2025 r. Wykonaweca jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j, ktora zgodnie z
umowa ma wykonac do dnia 30.09.2025 .

Pozycja 1.2.1 Zakup sprzetu sluzacego zapobieganiu zagrozeniom dla OSP z Gminy Pokoj

Beneficjent na prosbe partneréw projektu w tym OSP Falkowice i OSP Domaradz wystapit
do IZ z prosba o zgode na zmiang parametrow w zakresie zakupywanego sprzetu w ramach projektu.
Aktualnie wniosek o zmiang jest weryfikowany. Postepowanie o udzielenie zamdwienia zostanie
ogloszone niezwlocznie po uzyskaniu zgodny na zmiang parametrow sprzetu. Planowane
zakonczenie inwestycji do 31.12.2026 r.

Pozycja 1.2.2 Dostawa sprzetu i oprogramowania w ramach ,,Cyberbezpieczny samorzad” w
Gminie Pokdj

Postgpowanie o udzielenie zamowienia bylo podzielone na dwie czgsci z czego jedna czesc
przedmiotowego postgpowania obejmowala przeprowadzenie szkolen i dla tej czesci zostal
wyloniony wykonawca. W zakresie czesci nr 2 przedmiotowego postepowania zostata zlozona tylko
jedna oferta, a wykonawca nie spelnil warunkéw udzialu w postepowaniu i ta cze$¢ zakonczyla sie
uniewaznieniem. W najblizszym czasie zostanie ponownie ogloszone postepowanie. Realizacja tego
zadania zgodnie z umowa o dofinansowanie trwa do czerwca 2026 r.

Pozycja 1.3.1 Gospodarka drzewostanem

Aktualnie zamawiajacy jest na etapie weryfikacji 1 aktualizacji inwentaryzacji
dendrologicznej na podstawie ktorej zostanie ogloszone postepowanie o udzielenie zamdéwienia
publicznego w IV kwartale 2025 r. Realizacja tej inwestycji zgodnie z umowa o dofinansowanie
powinna zosta¢ zakonczona 30.03.2026.

Wszysikie inwestycje ujgte w planie postgpowan o udzielenie zamdwien na rok 2025 sa
prowadzone zgodnie z przyjetymi harmonogramami oraz obowigzujgcymi umowami o
dofinansowanie. Zadania beda sukcesywnie realizowane, a o postepach prac Gmina Pokoj bedzie
informowa¢ Rad¢ Gminy na biezaco. Na kazdej sesji Rady Gminy syntetyczne informacje o
przebiegu realizacji zadan majatkowych Gminy Pokoj, przedstawia Wéjt Gminy Poko;.
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