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Pani Barbara Zajac
Wojt Gminy Pokdj

za posrednictwem

Pana Tomasza Krystoska
Przewodniczacego
Rady Gminy Pokoj

ZAPYTANIE

w sprawie prac zwigzanych z dokoniczeniem kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Zieleniec

Szanowna Pani Wijt,

na podstawie art. 24 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U.2024.1465 t..) kieruje do Woéjta ponizsze zapytanie. Poniewaz do
informacji publicznej zostata przekazana informacja, ze Gmina Pokéj 12 lutego br.
podpisata umowe 2z Wykonawca na dokonczenie kanalizacii sanitarnej ze
wskazaniem terminu jej realizacji (11 miesiecy od podpisania umowy), sktadam
zapytanie do Zamawiajgcego, w sprawie postepdw w realizacji ww. umowy.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Zieleniec jest obecnie
sprawg priorytetowg dla wszystkich Mieszkancéw mieszkajgcych po stronie obecnie
nieskanalizowanej Sotectwa, w zwigzku z tym, iz Gmina Pokéj podpisata umowe na
realizacje ww. inwestycji oraz Rada Gminy jednogto$nie podjeta uchwate w sprawie
zaciggniecia kredytu w wysokosci kwoty brakujgcej na realizacje zadania, nie
zaobserwowatem rozpoczecia prac budowlanych dotyczgcych wspomnianej wyzej
inwestycji. Ponadto otrzymuje liczne pytania, w sprawie budowy kanalizacji od
zainteresowanych mieszkancéw Zielenca.
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W zwigzku z powyzszym prosze o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania:

1.

Czy Gmina Pokdj przekazata Wykonawcy teren na czas inwestycji? Jezeli tak
to prosze o wskazanie terminu przekazania terenu, podajgc daty przekazania-
od dnia przekazania do zakoriczenia umowy? ‘
Czy Gmina Pokdj jako Zamawiajgcy otrzymata od Wykonawcy informacje
rozpoczecia robét budowlanych, zwiazanych z budowg kanalizacji

w Zielencu? Jezeli tak to prosze o podanie terminu rozpoczecia prac
wskazanego przez Wykonawce.

Czy budowa kanalizacji w Zielercu koliduje z obecnie trwajgcymi pracami na
drodze wojewodzkiej nr DW 4547 Czy w zwigzku z remontami DW 454 moze
dojs¢ do nieplanowanych opézniert w realizacji zadania budowy kanalizagcji
w Zielencu? A
Czy Zamawiajgcy Gmina Pokdj bedzie odbiera¢ prace budowy Kanalizacji
w etapach? po zakonczeniu kazdego z etapéw? Czy odbior nastgpi po
zakonczeniu cato$ci inwestycji? Prosze o podanie dat zakorczenia etapéow
jezeli one wystepujg oraz daty zakonczenia cafej inwestycji zgodnie z
podpisang umowa na ww. zadanie.

5. Czy bedg organizowane rady budowy? Jezeli tak to prosze o informacje na

biezgco o ich terminach.

Prosze o udzielenie odpowiedzi w obowiazujgcym terminie za co z gory dziekuije.
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